



**DOCUMENTO DE OPINIÓN**  
**(POSICIÓN INSTITUCIONAL)**

**Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM  
Infraestructura Educativa Media Superior).**

**Ejercicio Fiscal 2019**

**COMENTARIOS GENERALES.**

Como resultado de la evaluación específica del desempeño realizada al Fondo de Aportaciones Múltiples (**FAM Infraestructura Educativa Media Superior**), el cual tiene por objetivo contribuir en el financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria en personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social; así como en la **atención de las necesidades relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica, media superior y superior** y con ello dar cumplimiento al eje Yucatán con calidad de vida y bienestar social del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024; se revisaron **3** apartados, se emitieron **34 conclusiones**, de las cuales **26** tienen al menos una **recomendación asociada** y en este sentido se considera adecuadas **23** recomendaciones, las cuales se detallan a continuación:



**COMENTARIOS ESPECÍFICOS**

Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusión	Recomendación	Criterio 1 <sup>1</sup> (Si/No)	Criterio 2 <sup>2</sup> (Si/No)	Criterio 3 <sup>3</sup> (Si/No)	Criterio 4 <sup>4</sup> (Si/No)	Dependencia responsable	Posición institucional
Características del fondo	Amenaza	No se cuenta con el diagnóstico federal que identifique la problemática	Se recomienda a la SEGEY que gestione ante la dependencia coordinadora del Subfondo a nivel federal un documento diagnóstico, que contenga la problemática que el Subfondo de FAM IEMS pretende atender, la descripción de las causas; los efectos; la ubicación geográfica de la población que padece el problema; las características diferenciadas por grupos prioritarios, entre otros. La SEGEY debe contar con un documento donde se haga explícito los criterios para focalizar la atención.	Si	Si	Si	No	SEGEY IDEFEEY	<b>No se acepta la recomendación</b> , el fondo se rige por la Ley de Coordinación Fiscal y por esta razón no existe un árbol de problemas derivado de un diagnóstico que sustente su creación. Sin embargo, cada proyecto cuenta con un registro en la cartera de inversión, mismo que se acompaña de un análisis costo beneficio, descripción del proyecto, justificación, georeferencia del proyecto y análisis de población beneficiaria. Lo que le da sustento y justificación al criterio de focalización.

*[Handwritten signatures and initials]*

<sup>1</sup> Criterio 1: ¿La recomendación es acorde a la conclusión?  
<sup>2</sup> Criterio 2: ¿La recomendación es clara?  
<sup>3</sup> Criterio 3: ¿La recomendación es útil?  
<sup>4</sup> Criterio 4: ¿Es factible atender la recomendación?



Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusión	Recomendación	Criterio 1 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 2 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 3 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 4 <sup>o</sup> (Si/No)	Dependencia responsable	Posición institucional
Características del fondo	Amenaza	No se pudo identificar la ubicación geográfica de la población que presenta el problema, sus características socioeconómicas y los grupos prioritarios.	Se recomienda a la SEGEY que gestione ante la dependencia coordinadora del Subfondo a nivel federal un documento diagnóstico, que contenga la problemática que el Subfondo de FAM IEMS pretende atender, la descripción de las causas; los efectos; la ubicación geográfica de la población que padece el problema; las características diferenciadas por grupos prioritarios, entre otros. La SEGEY debe contar con un documento donde se haga explícito los criterios para focalizar la atención.	Si	Si	Si	No	SEGEY IDEFEEY	No se acepta la recomendación, el fondo se rige por la Ley de Coordinación Fiscal y por esta razón no existe un árbol de problemas derivado de un diagnóstico que sustente su creación. Sin embargo, cada proyecto cuenta con un registro en la cartera de inversión, mismo que se acompaña de un análisis costo beneficio, descripción del proyecto, justificación, georeferencia del proyecto y análisis de población beneficiaria. Lo que le da sustento y justificación al criterio de focalización.
Planeación estratégica	Debilidad	No se tiene un documento donde se haga explícita la vinculación del Subfondo con la planeación de desarrollo a nivel Estatal y Federal	Se recomienda que la SEGEY elabore un documento en donde haga explícita la alineación del Subfondo con la planeación federal y estatal, para lo cual puede considerar la propuesta del equipo evaluador.	Si	Si	Si	Si	SEGEY IDEFEEY	Se acepta la recomendación.




Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusión	Recomendación	Criterio 1 (Si/No)	Criterio 2 (Si/No)	Criterio 3 (Si/No)	Criterio 4 (Si/No)	Dependencia responsable	Posición institucional
Planeación estratégica	Debilidad	Se identificó que el PP 219. Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY y PP 220. Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán no contribuyen a los objetivos del FAM IEMS.	Se recomienda que la SEGEY, verifique que los PP Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY y Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán que de acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 tienen recursos asignados del Subfondo, incluyan algún componente o actividad que se encuentre vinculado con el propósito del FAM IEMS para asegurar que los recursos se destinen a lo programado y se garantice su correcto ejercicio.	Si	Si	Si	Si	SEGEY IDEFEY	Se acepta la recomendación,
Planeación estratégica	Debilidad	Las MIR de los PP que ejercieron recursos del Subfondo están incompletas en sus metas, líneas base y medios de verificación.	Se recomienda a la SEGEY verificar que los programas vigentes y que ejerzan recursos del Subfondo se incluyan en el Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado con los criterios mínimos que se establecen en la	Si	Si	Si	Si	SEGEY IDEFEY	Se acepta la recomendación,

*[Handwritten signatures and initials]*



Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusion	Recomendación	Criterio 1 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 2 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 3 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 4 <sup>o</sup> (Si/No)	Dependencia responsable	Posición institucional
			metodología propuesta por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la creación de nuevos indicadores, así como en los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los PP establecidos por la SAF.						
Planeación estratégica	Fortaleza	En el caso de la MIR del PP 219. Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY, se identifica que presenta indicadores para todos los niveles de objetivos, además de que todos estos cuentan con una meta, línea base y el plazo en el que el indicador se actualiza.	No aplica.						
Planeación estratégica	Debilidad	En el caso de la MIR del PP 219. Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY, se identifica que los medios de	Se recomienda que para todos los programas que ejerzan recursos del FAM IEMS se publiquen las fuentes de información utilizadas para calcular cada uno de los indicadores. En ese sentido, se puede	Si	Si	Si	Si	SEGEY	Se acepta la recomendación.

*(Handwritten signatures and initials)*




Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusion	Recomendación	Criterio 1 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 2 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 3 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 4 <sup>o</sup> (Si/No)	Dependencia responsable	Posición institucional
		verificación no son públicos.	consultar las consideraciones establecidas en el paso 9 de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Coneval en la elaboración de los medios de verificación como incorporarlas en la MIR.						
Planeación estratégica	Fortaleza	En el caso particular del PP 220. Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, los indicadores incluidos en la MIR cuentan con una línea base, una meta y se hace explicito el plazo de actualización para el indicador.	No aplica.						
Planeación estratégica	Debilidad	Para el PP 220. Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, los medios de verificación no son de carácter público además de que los	Se recomienda que para todos los programas que ejerzan recursos del FAM IEMS se publiquen las fuentes de información utilizadas para calcular cada uno de los indicadores. En ese sentido, se puede consultar las	Si	Si	Si	Si	SEGEY	Se acepta la recomendación,

*(Handwritten signatures and initials)*



Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusion	Recomendación	Criterio 1 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 2 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 3 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 4 <sup>o</sup> (Si/No)	Dependencia responsable	Posición institucional
		objetivos a nivel de actividad no cuentan con un indicador asociado.	consideraciones establecidas en el paso 9 de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Coneval en la elaboración de los medios de verificación como incorporarlas en la MIR.						
Planeación estratégica	Debilidad	La MIR del PP 297. Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán no se reporta dentro del Tomo V del Presupuesto Basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2018	Se recomienda a la SEGEY verificar que los programas vigentes y que a través de ellos se ejercen recursos del Subfondo se incluyan en el en el Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado con los criterios mínimos que se establecen en la Metodología del Marco Lógico.	Si	Si	Si	Si	SEGEY	Se acepta la recomendación,
Planeación estratégica	Debilidad	La MIR del PP 297. Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán no se reporta dentro del Tomo V del Presupuesto Basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2019	Por otro lado, se sugiere que la UADY reporte y haga pública la MIR del programa Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán con el fin de contribuir a transparentar los avances obtenidos mediante el ejercicio de recurso, así como para	Si	Si	Si	Si	SEGEY IDEFEY UADY	Se acepta la recomendación,


*[Handwritten signatures and initials]*



Apartada de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusion	Recomendación	Criterio 1 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 2 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 3 <sup>o</sup> (Si/No)	Criterio 4 <sup>o</sup> (Si/No)	Dependencia responsable	Posición Institucional
			facilitar el proceso de monitoreabilidad y evaluabilidad del programa.						
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Fortaleza	Los proyectos capturados en el SRFT de la SHCP cuentan con su ubicación a nivel de localidad y ésta se encuentra georreferenciada.	No aplica.						
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	Se dificulta realizar el análisis comparativo del ejercicio reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos en el SRFT con la Cuenta Pública Estatal, debido a que se reporta esta información de manera agrupada y no desagregada por proyecto.	Se recomienda que la SEGEY solicite a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) la publicación de la información de los proyectos del FAM IEMS en la Cuenta Pública Estatal a razón de contribuir a la transparencia del ejercicio de los Recursos de Transferencia Federal y que permita compararla información con lo reportado a la Federación. Así como, que verifiquen, modifiquen e identifiquen los montos correctos que deben ser reportados en cada	Si	Si	Si	Si	SEGEY IDEFEEY	Se acepta la recomendación. Se enviará oficio solicitud a SAF derivado de esta recomendación.


*(Handwritten signatures and initials)*






Aparado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusión	Recomendación	Criterio 1 (Si/No)	Criterio 2 (Si/No)	Criterio 3 (Si/No)	Criterio 4 (Si/No)	Dependencia responsable	Posición Institucional
			momento contable en el SRFT para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en los reportes de recursos que ejercieron estos Subfondos.						
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	De los siete proyectos, se identifica que tres reportan un avance físico del 100 %, otro más reporta un avance del 168 % debido a que se rebasó la meta programada y los tres restantes alcanzaron un avance alrededor del 84 %. A pesar de que 4 proyectos se identifican con un avance físico del 100 % o más, todos los proyectos se encuentran en estado "En Ejecución".	Se recomienda verificar y aclarar el estatus de los proyectos reportados en el SRFT, ya que esta manera se contribuye a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas y se evitan malas interpretaciones por parte de la ciudadanía.	Si	Si	Si	Si	IDEFEEY	Se acepta la recomendación. Se dará cumplimiento en el ejercicio 2020 derivado que el sistema no permite realizar cambios en el seguimiento a proyectos del ejercicio 2019
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	Se identifica un presupuesto ejercido en la Cuenta Pública Federal de \$13,982,069.09, mientras que la carpeta de Gestión de Proyectos publicada por la	Se recomienda a la SEGEY solicite a la SAF la creación de una fuente de financiamiento diferente para distinguir los recursos provenientes de los	Si	Si	Si	Si	SEGEY IDEFEEY	Se acepta la recomendación. Se enviará oficio solicitud a SAF derivado de esta recomendación.

*(Handwritten signatures and initials)*



Aparrado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusión	Recomendación	Criterio 1 (Si/No)	Criterio 2 (Si/No)	Criterio 3 (Si/No)	Criterio 4 (Si/No)	Dependencia responsable	Posición institucional
		SHCP reporta un presupuesto ejercido de \$7,109,153.94, por lo que 50.8 % del presupuesto transferido por la federación al estado, no fue reportado. El equipo evaluador considera que esto se debe a que no se consideran los proyectos que ejercieron recursos de los remanentes.	remanentes y el fideicomiso del FAM.						
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	Se identifica que el presupuesto ejercido en la Cuenta Pública Federal fue de \$13,982,069.09, mientras que la carpeta de Gestión de Proyectos publicada por la SHCP reporta un presupuesto ejercido de \$7,109,153.94, por lo que 50.8 % del presupuesto transferido por la federación al estado, no fue reportado.	Se recomienda a IDEFEEY que homologue la información que se reporta en los diferentes instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, como son el SFRT y la Cuenta Pública Estatal, con lo cual se evitará confusiones e interpretaciones erróneas.	Sí	Sí	Sí	Sí	IDEFEEY	Se acepta la recomendación..
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	El Avance Financiero que reporta el gasto desagregado por partida genérica se identifica un recurso	Se recomienda verificar la congruencia de la información cuando se captura para la Carpeta de Gestión de proyectos	Sí	Sí	Sí	Sí	SEGEY IDEFEEY UADY	Se acepta la recomendación..

*(Handwritten signatures and initials)*




Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusion	Recomendación	Criterio 1 (Si/No)	Criterio 2 (Si/No)	Criterio 3 (Si/No)	Criterio 4 (Si/No)	Dependencia responsable	Posición Institucional
		ejercicio de \$8,282,463.94, el cual no es congruente con lo reportado en la Gestión de Proyectos.	y la del Avance Financiero.						
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Fortaleza	En el Avance Financiero reportado en el SRFT, se identificó que, para cada institución ejecutora, su gasto se concentra en una sola partida genérica. La SEGEY reporta correctamente el gasto dentro de la partida 612 Edificación no habitacional.	No aplica.						
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	En el Avance Financiera, la UADY reportó sus gastos dentro de la partida 833. Aportaciones de las entidades federativas a los municipios, la cual se debe utilizar para la transferencia de recursos por parte de la Federación hacia las diferentes entidades o municipios.	Se recomienda que la UADY verifique que la captura de la partida genérica sea la adecuada con base en el objeto de gasto.	Si	Si	Si	Si	SEGEY IDEFEEY UADY	Se acepta la recomendación

*[Handwritten signatures and initials]*




Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusión	Recomendación	Criterio 1 (Si/No)	Criterio 2 (Si/No)	Criterio 3 (Si/No)	Criterio 4 (Si/No)	Dependencia responsable	Posición Institucional
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	La forma en la que está capturada la información en el SRFT no permite diferenciar entre el gasto que aplica a nivel medio superior y el que aplica únicamente para el nivel superior.	Se recomienda, a la UADY reporte la información desagregada en el SRFT para cada nivel educativo, y que en caso de que el formato de reporte no se lo permita, diferenciar el nivel educativo en alguna de las columnas del reporte, de tal manera, que permita analizar la información del gasto para cada nivel.	Si	Si	Si	Si	SEGEY IDEFEEY UADY	Se acepta recomendación
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	El presupuesto reportado como ejercido dentro de la Cuenta Pública Federal 2019 para el FAM IEMS fue de \$ 13,982,069. Este presupuesto ejercido es mayor por \$56,131,294.1 con referencia al avance financiero registrado en el informe definitivo del SRFT. El equipo evaluador identificó que lo reportado en la cuenta pública federal 2019 no es congruente con lo reportado en el SRFT.	Se recomienda que IDEFEEY, como encargado de la coordinación del Subfondo, verifique, modifique e identifique los montos correctos que deben ser reportados en cada momento contable en el SRFT y en la cuenta pública federal y estatal para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en los reportes de recursos que ejercieron estos Subfondos.	Si	Si	Si	Si	IDEFEEY	Se acepta la recomendación. En los próximos ejercicios se reportará de acuerdo a la recomendación.

*[Handwritten signatures and initials]*




Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusión	Recomendación	Criterio 1 (Si/No)	Criterio 2 (Si/No)	Criterio 3 (Si/No)	Criterio 4 (Si/No)	Dependencia responsable	Posición institucional
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	El monto ejercido reportado en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal 2019, se identificó que no son congruentes, ya que con base a la información correspondiente a la Cuenta Pública Estatal 2019 que proporcionó la SAF el monto ejercido para FAM IEMS fue de \$14,170,125.08, mientras que en el SRFT se reportó \$8,282,463.94, lo cual indica que en el avance financiero se reportó el 59 % de lo que el estado ejerció para el Subfondo.	Se recomienda que la SEGEY, encargada de la coordinación del Subfondo, verifique, modifique e identifique los montos correctos que deben ser reportados en cada momento contable en el SRFT y en la cuenta pública federal y estatal para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en los reportes de recursos que ejercieron estos Subfondos.	Si	Si	Si	Si	SEGEY IDEFEEY	Se acepta la recomendación
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Fortaleza	Se identificó que se les dio seguimiento a siete indicadores para los diferentes objetivos de la matriz en donde se reporta la totalidad de las metas de los indicadores.	No aplica.						

*[Handwritten signatures and initials]*




Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusión	Recomendación	Criterio 1 (Si/No)	Criterio 2 (Si/No)	Criterio 3 (Si/No)	Criterio 4 (Si/No)	Dependencia responsable	Posición institucional
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	Seis de los siete indicadores alcanzaron su meta, de los cuales, dos de ellos superaron su meta y el indicador "Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa" no alcanzó su meta, ya que reportó un avance de 25 % respecto a la meta programada.	Se sugiere que la dependencia coordinadora considere información contextual y del estado de situación preexistente del Subfondo; y retome los registros históricos del presupuesto aprobado y metas alcanzadas anteriormente, lo cual servirá para establecer metas basadas en evidencia y que permitan incrementar los esfuerzos por mejorar el desempeño en el ejercicio de los recursos del Subfondo.	Si	Si	Si	Si	SEGEY IDEFEEY	Se acepta la recomendación
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	El recurso reportado como ejercido en la Cuenta Pública Estatal se excede por 1.3 % de lo transferido por la federación.	Se recomienda que IDEFEEY como coordinadora del Subfondo y con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, verifique esta información y si el sobre ejercicio se explica por la aplicación de los rendimientos financieros, o en su defecto el motivo de lo mencionado.	Si	Si	Si	Si	IDEFEEY	Se acepta la recomendación

*(Handwritten signatures and initials)*



Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusión	Recomendación	Criterio 1 (Si/No)	Criterio 2 (Si/No)	Criterio 3 (Si/No)	Criterio 4 (Si/No)	Dependencia responsable	Posición institucional
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Fortaleza	El Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE), se menciona las evaluaciones externas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016. En él se menciona FAM en su vertiente de Infraestructura Educativa fue evaluado. Los resultados de estas evaluaciones pueden encontrarse en el portal de transparencia del estado, en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	No aplica.						
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	En el caso de la evaluación realizada en 2017 para el FAM IEMS, no se identificó que haya sido reportada en el SRFT.	Se recomienda que, para evaluaciones futuras, la SEGEY asuma la responsabilidad de reportar en tiempo y forma los resultados de las evaluaciones de los PP y del Subfondo.	Sí	Sí	Sí	Sí	SEGEY IDEFEEY SEPLAN	<b>Se acepta la recomendación.</b> SEPLAN es responsable de publicar los resultados de evaluaciones.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	En el caso de la evaluación realizada en 2017 para el FAM IEMS, no se identificó	Se recomienda que la Seplan dé seguimiento y acompañamiento en el proceso de reporte de	Sí	Sí	Sí	Sí	SEGEY IDEFEEY SEPLAN	<b>Se acepta la recomendación.</b> SEPLAN es responsable del seguimiento y acompañamiento.


*[Handwritten signatures and initials]*



Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusión	Recomendación	Criterio 1 (Si/No)	Criterio 2 (Si/No)	Criterio 3 (Si/No)	Criterio 4 (Si/No)	Dependencia responsable	Posición Institucional
		que haya sido reportada en el SRFT.	las Evaluaciones en el PASH.						
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Fortaleza	De acuerdo con el Documento de Opinión y de Trabajo resultado de la evaluación en 2017 del FAM IEMS, se identificaron 27 recomendaciones de las cuales 15 derivaron en un Aspecto Susceptibles de Mejora (ASM), y de estas, 11 ya han sido atendidas con un 100 % de avance y cuatro se encuentran en estatus de canceladas, por lo que no tiene ASM pendientes por atender.	No aplica.						
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	Derivada de la evaluación realizada al FAM IEMS en 2018, de las nueve recomendaciones que derivaron en ASM, siete han sido canceladas, una fue atendida a tiempo y otra más se reporta	Por tanto, se recomienda que la SEGEY establezca un calendario de actividades para solventar el ASM que está pendiente por atender y que en caso de que ya no esté vigente, notificarle a la	Si	Si	No	No	SEGEY IDEFEEY	No se acepta la recomendación de elaborar un calendario. Pero se reitera el compromiso de atender los ASM pendientes


*[Handwritten signatures and initials]*





Apartado de la Evaluación	Tipo (Fortaleza, Debilidad, Amenaza, Oportunidad)	Conclusión	Recomendación	Criterio 1 (Si/No)	Criterio 2 (Si/No)	Criterio 3 (Si/No)	Criterio 4 (Si/No)	Dependencia responsable	Posición institucional
		pendiente por atender. El ASM que se encuentra pendiente de atender se trata de Justificar técnicamente los indicadores que no alcancen su meta.	Seplan para identificar si puede ser solventado bajo el contexto actual.						
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	Solo una de las dos evaluaciones en los tres años pasados se reportó en el PASH.	Se recomienda que, para evaluaciones futuras, la SEGEY asuma la responsabilidad de reportar en tiempo y forma los resultados de las evaluaciones de los PP y del Subfondo.	Si	Si	Si	Si	SEGEY	Se acepta la recomendación
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Debilidad	Solo una de las dos evaluaciones en los tres años pasados se reportó en el PASH.	Se recomienda que la Seplan de seguimiento y acompañamiento en el proceso de reporte de las Evaluaciones en el PASH.	Si	Si	Si	Si	SEGEY SEPLAN	Se acepta la recomendación
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Amenaza	No existen lineamientos explícitos que justifiquen la cancelación de ciertos ASM.	Se recomienda que la Seplan defina en sus lineamientos los criterios para poder cancelar un ASM, ya que estos no se encuentran actualmente en los mecanismos vigentes.	Si	Si	Si	Si	SEPLAN	Se acepta la recomendación.
Avance en el Cumplimiento de Resultados	Fortaleza	Los documentos de trabajo y de opinión resultantes de las evaluaciones en 2017 y 2018 se emitieron en tiempo y forma.	No aplica.						

*[Handwritten signatures and initials]*



## REFERENCIA A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS

- Lineamientos generales del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño.
- Mecanismos para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

## REFERENCIA DE LAS UNIDADES RESPONSABLES QUE PARTICIPARON EN SU ELABORACIÓN

**Coordinador:**

**C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa**  
Director de Planeación  
Secretaría de Educación de Yucatán

**Corresponsables:**

**CP. Francisco Javier Aguilar Uc**  
Director de Administración  
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa  
y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY)

**CP. Katia Guadalupe Díaz**  
Coordinadora de Cysfre  
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa  
y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY)

**Dra. María de la Luz Trásfi Mosqueda**  
Coordinadora General de Efectividad Institucional  
Universidad Autónoma de Yucatán

## Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones

**Intervención Pública Evaluada:** FAM Infraestructura Educativa Media Superior 2019  
**Dependencia Responsable:** Secretaría de Educación  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Infraestructura Educativa Media Superior)  
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del Desempeño

Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término dd/mm/aaaa	Resultados Esperados	Tipo de ASM	Presupuesto estimado para su atención	Productos y/o Evidencias	
1	Institucional	Planeación Estratégica	No se tiene un documento donde se haga explícita la vinculación del Subfondo con la planeación de desarrollo a nivel Estatal y Federal.	Se elaborará un documento en donde haga explícita la alineación del Subfondo con la planeación federal y estatal, considerando la propuesta del equipo evaluador.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.		30/03/2021	Establecer una alineación correcta con la planeación del desarrollo.	Planeación	\$0.00	Formatos para el diseño de PP de SAF. Formato 7: Alineación con la Planeación del Desarrollo
2	Institucional	Planeación Estratégica	Se identificó que el PP 219, Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY y PP 220, Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán no contribuyen a los objetivos del FAM IEMS.	Se verificará que los PP actuales que tienen recursos asignados del Subfondo, incluyen algún componente o actividad que se encuentre vinculado con el propósito del FAM IEMS para asegurar que los recursos se destinen a lo programado y se garantice su correcto ejercicio.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.		30/03/2021	Establecer una alineación correcta con la planeación del desarrollo.	Planeación	\$0.00	Formatos para el diseño de PP de SAF. Formato 10: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
3	Institucional	Planeación Estratégica	Las MIR de los PP que ejercieron recursos del Subfondo están incompletas en sus metas, líneas base y medios de verificación.	Se verificará que los programas vigentes y que ejerzan recursos del Subfondo se incluyan en el Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado con los criterios mínimos que se establecen en la metodología propuesta por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la creación de nuevos indicadores, así como en los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los PP establecidos por la SAF.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.		30/03/2021	Establecer una alineación correcta con la planeación del desarrollo.	Planeación	\$0.00	Formatos para el diseño de PP de SAF. Formato 10: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
4	Interinstitucional	Planeación Estratégica	En el caso de la MIR del PP 219, Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY, se identifica que los medios de verificación no son públicos.	Se procurará que para todos los programas que ejerzan recursos del FAM IEMS se publiquen las fuentes de información utilizadas para calcular cada uno de los indicadores.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.		30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Bases de datos con medios de verificación.
5	Interinstitucional	Planeación Estratégica	Para el PP 220, Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, los medios de verificación no son de carácter público además de que los objetivos a nivel de actividad no cuentan con un indicador asociado.	Se procurará que para todos los programas que ejerzan recursos del FAM IEMS se publiquen las fuentes de información utilizadas para calcular cada uno de los indicadores.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	CP. Francisco Javier Aguilar Uc, Director de Administración, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), javier.aguilar@idefeey.gob.mx, 9998118400 ext. 52310 CP. Kattia Guadalupe Díaz, Coordinadora de Distrito, IDEFEEY, kattia.diaz@idefeey.gob.mx, 9998118400 ext. 52318	30/05/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Bases de datos con medios de verificación.

*[Handwritten signatures and initials]*

### Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones

**Intervención Pública Evaluada:** FAM Infraestructura Educativa Media Superior 2019  
**Dependencia Responsable:** Secretaría de Educación  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos del Ramo 33. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Infraestructura Educativa Media Superior)  
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del Desempeño

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Area responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término dd/mm/aaaa	Resultados Esperados	Tipo de ASM	Presupuesto estimado para su atención	Productos y/o Evidencias
6	Interinstitucional	Planeación Estratégica	La MIR del PP 297. Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán no se reporta dentro del Tomo V del Presupuesto Basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2019	Se verificará que los programas vigentes que ejercen recursos del Subfondo se incluyan en el Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado con los criterios mínimos que se establecen en la Metodología del Marco Lógico.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	Dra. María de la Luz Trasfi Mosqueda, Coordinadora General de Efectividad Institucional, Universidad Autónoma de Yucatán, luz.trasfi@correo.uady.mx, 9999300900 ext. 1352	30/06/2021	Contribuiré a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Formatos para el diseño de PP de SAF. Formato 10: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
7	Interinstitucional	Planeación Estratégica	La MIR del PP 297. Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán no se reporta dentro del Tomo V del Presupuesto Basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2019	La UADY reportará y hará pública la MIR del programa Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán con el fin de contribuir a transparentar los avances obtenidos mediante el ejercicio de recurso, así como para facilitar el proceso de monitoreabilidad y evaluabilidad del programa.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	Dra. María de la Luz Trasfi Mosqueda, Coordinadora General de Efectividad Institucional, Universidad Autónoma de Yucatán, luz.trasfi@correo.uady.mx, 9999300900 ext. 1352	30/06/2021	Contribuiré a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Formatos para el diseño de PP de SAF. Formato 10: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) publicada.
8	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	Se dificulta realizar el análisis comparativo del ejercicio reportado en la Carpeta de Gestión de Proyectos en el SRFT con la Cuenta Pública Estatal, debido a que se reporta esta información de manera agrupada y no desagregada por proyecto.	Se solicitará a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) la publicación de la información de los proyectos del FAM IEMS en la Cuenta Pública Estatal a razón de contribuir a la transparencia del ejercicio de los Recursos de Transferencia Federal y que permita compararla información con lo reportado a la Federación.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	CP. Francisco Javier Aguilar Uc, Director de Administración, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), javier.aguilar@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52310 CP. Katia Guadalupe Díaz, Coordinadora de Cysfra, IDEFEEY, katia.diaz@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52316 Dra. María de la Luz Trasfi Mosqueda, Coordinadora General de Efectividad Institucional, Universidad Autónoma de Yucatán, luz.trasfi@correo.uady.mx, 9999300900 ext. 1352	30/06/2021	Contribuiré a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Oficio

*(Handwritten signatures and initials)*

### Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones

**Intervención Pública Evaluada:** FAM Infraestructura Educativa Media Superior 2019  
**Dependencia Responsable:** Secretaría de Educación  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Infraestructura Educativa Media Superior)  
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del Desempeño.

Clasificación de No. acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Area responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término dd/mm/aaaa	Resultados Esperados	Tipo de ASM	Presupuesto estimado para su atención	Productos y/o Evidencias
9	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	De los siete proyectos, se identifica que tres reportan un avance físico del 100 %, otro más reporta un avance del 168 % debido a que se rebasó la meta programada y los tres restantes alcanzaron un avance alrededor del 84 %. A pesar de que 4 proyectos se identifican con un avance físico del 100 % o más, todos los proyectos se encuentran en estado "En Ejecución".	Se recomienda verificar y aclarar el estatus de los proyectos reportados en el SRFT, ya que esta manera se contribuye a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas y se evitan malas interpretaciones por parte de la ciudadanía.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Informe actualizado de gestión de proyectos
10	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	Se identifica un presupuesto ejercido en la Cuenta Pública Federal de \$13,882,069.09, mientras que la carpeta de Gestión de Proyectos publicada por la SHCP reporta un presupuesto ejercido de \$7,109,153.94, por lo que 50.8 % del presupuesto transferido por la federación al estado, no fue reportado. El equipo evaluador considera que esto se debe a que no se consideraron los proyectos que ejercieron recursos de los remanentes.	Se solicitará a la SAF la creación de una fuente de financiamiento diferente para distinguir los recursos provenientes de los remanentes y el fideicomiso del FAM.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Oficio

*[Handwritten signatures and initials]*

## Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones

**Intervención Pública Evaluada:** FAM Infraestructura Educativa Media Superior 2019  
**Dependencia Responsable:** Secretaría de Educación  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Infraestructura Educativa Media Superior)  
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del Desempeño

Clasificación de No. acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término dd/mm/aaaa	Resultados Esperados	Tipo de ASM	Presupuesto estimado para su atención	Productos y/o Evidencias
11	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	Se identifica que el presupuesto ejercido en la Cuenta Pública Federal fue de \$13,982,089.09, mientras que la carpeta de Gestión de Proyectos publicada por la SHCP reporta un presupuesto ejercido de \$7,108,153.94, por lo que 50.8 % del presupuesto transferido por la federación al estado, no fue reportado.	IDEFEEY homologará la información que se reporta en los diferentes Instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, como son el SFRT y la Cuenta Pública Estatal, con lo cual se evitará confusiones e interpretaciones erróneas.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Reporte del SFRT
12	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	El Avance Financiero que reporta el gasto desagregado por partida genérica se identifica un recurso ejercido de \$8,292,463.94, el cual no es congruente con lo reportado en la Gestión de Proyectos.	Se verificará la congruencia de la información de la Carpeta de Gestión de proyectos y la del Avance Financiero.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	30/06/2021	Mejorará la focalización de los recursos.	Seguimiento	\$0.00	Informe de avance financiero y de ejercicio del gasto en el sitio de transparencia presupuestaria

*[Handwritten signatures and initials]*

## Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones

**Intervención Pública Evaluada:** FAM Infraestructura Educativa Media Superior 2019  
**Dependencia Responsable:** Secretaría de Educación  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos del Ramo 33. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Infraestructura Educativa Media Superior)  
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del Desempeño

No. acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término dd/mm/aaaa	Resultados Esperados	Tipo de ASM	Presupuesto estimado para su atención	Productos y/o Evidencias
13	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	En el Avance Financiero, la UADY reportó sus gastos dentro de la partida 833. Aportaciones de los municipios, la cual se debe utilizar para la transferencia de recursos por parte de la Federación hacia las diferentes entidades o municipios.	La UADY verificará que la captura de la partida genérica sea la adecuada con base en el objeto de gasto.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Informe de avance financiero y de ejercicio del gasto en el sitio de transparencia presupuestaria
14	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	La forma en la que está capturada la información en el SFRT no permite diferenciar entre el gasto que aplica a nivel medio superior y el que aplica únicamente para el nivel superior.	La UADY reportará la información desagregada en el SFRT para cada nivel educativo, y que en caso de que el formato de reporte no se lo permita, diferenciará el nivel educativo en alguna de las columnas del reporte, de tal manera, que permita analizar la información del gasto para cada nivel.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Reporte del SFRT

*[Handwritten signatures and initials]*

## Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones

**Intervención Pública Evaluada:** FAM Infraestructura Educativa Media Superior 2019:  
**Dependencia Responsable:** Secretaría de Educación  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Infraestructura Educativa Media Superior)  
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del Desempeño

Clasificación de No. acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término dd/mm/aaaa	Resultados Esperados	Tipo de ASM	Presupuesto estimado para su atención	Productos y/o Evidencias
15	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	El presupuesto reportado como ejercido dentro de la Cuenta Pública Federal 2019 para el FAM IEMS fue de \$ 13,982,059. Este presupuesto ejercido es mayor por \$56,131,294.1 con referencia al avance financiero registrado en el Informe definitivo del SRFT. El equipo evaluador identificó que lo reportado en la cuenta pública federal 2019 no es congruente con lo reportado en el SRFT.	IDEFEEY, como encargado de la coordinación del Subfondo, verificará, identificará y en su caso modificará los montos correctos que deben ser reportados en cada momento contable en el SRFT y en la cuenta pública federal y estatal para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en los reportes de recursos que ejercieron estos Subfondos.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (998) 9303950 ext. 51054.	30/08/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Reporte del SFRT
16	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	El monto ejercido reportado en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal 2019, se identificó que no son congruentes, ya que con base a la Información correspondiente a la Cuenta Pública Estatal 2019 que proporcionó la SAF el monto ejercido para FAM IEMS fue de \$14,170,125.06, mientras que en el SRFT se reportó \$8,282,463.94, lo cual indica que en el avance financiero se reportó el 59 % de lo que el estado ejerció para el Subfondo.	SEGEY, encargada de la coordinación del Subfondo, verificará, modificará e identificará los montos correctos que deben ser reportados en cada momento contable en el SRFT y en la cuenta pública federal y estatal para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en los reportes de recursos que ejercieron estos Subfondos.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (998) 9303950 ext. 51054.	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Reporte del SFRT

*[Handwritten signatures and initials]*



### Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones

**Intervención Pública Evaluada:** FAM Infraestructura Educativa Media Superior 2019  
**Dependencia Responsable:** Secretaría de Educación  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Infraestructura Educativa Media Superior)  
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del Desempeño

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Area responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término dd/mm/aaaa	Resultados Esperados	Tipo de ASM	Presupuesto estimado para su atención	Productos y/o Evidencias
17	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	Seis de los siete indicadores alcanzaron su meta, de los cuales, dos de ellos superaron su meta y el indicador "Porcentaje de proyectos aprobados de Instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa" no alcanzó su meta, ya que reportó un avance de 25 % respecto a la meta programada.	Se considerará Información contextual y del estado de situación preexistente del Subfondo; y retomarán los registros históricos del presupuesto aprobado y metas alcanzadas anteriormente, lo cual servirá para establecer metas basadas en evidencia y que permitan incrementar los esfuerzos por mejorar el desempeño en el ejercicio de los recursos del Subfondo.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	CP. Francisco Javier Aguilar Uc, Director de Administración, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), javier.aguilar@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52310 CP. Katia Guadalupe Díaz, Coordinadora de Cysfre, IDEFEEY, katia.diaz@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52316 Dra. María de la Luz Trasfi Masqueda, Coordinadora General de Efectividad Institucional, Universidad Autónoma de Yucatán, luz.trasfi@correo.uady.mx, 9999300900 ext. 1352	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Seguimiento	\$0.00	Documento de análisis
18	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	El recurso reportado como ejercido en la Cuenta Pública Estatal se excede por 1.3 % de lo transferido por la federación.	IDEFEEY como coordinadora del Subfondo y con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, verificará esta información y si el sobrejercicio se explica por la aplicación de los rendimientos financieros, o en su defecto el motivo de lo mencionado.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	CP. Francisco Javier Aguilar Uc, Director de Administración, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), javier.aguilar@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52310 CP. Katia Guadalupe Díaz, Coordinadora de Cysfre, IDEFEEY, katia.diaz@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52316	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Informe de avance financiero y de ejercicio del gasto en el sitio de transparencia presupuestaria

*[Handwritten signatures and initials]*

## Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones

**Intervención Pública Evaluada:** FAM Infraestructura Educativa Media Superior 2019  
**Dependencia Responsable:** Secretaría de Educación  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos del Ramo 33. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Infraestructura Educativa Media Superior)  
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del Desempeño

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término dd/mm/aaaa	Resultados Esperados	Tipo de ASM	Presupuesto estimado para su atención	Productos y/o Evidencias
19	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	En el caso de la evaluación realizada en 2017 para el FAM IEMS, no se identificó que haya sido reportada en el SRFT.	Se recomienda que, para evaluaciones futuras, la SEGEY asuma la responsabilidad de reportar en tiempo y forma los resultados de las evaluaciones de los PP y del Subfondo.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, dan@el.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	CP. Francisco Javier Aguilar Uc, Director de Administración, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), javier.aguilar@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52310 CP. Katia Guadalupe Díaz, Coordinadora de Cysfre, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), katia.diaz@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52316  Dra. María de la Luz Trasff Mosqueda, Coordinadora General de Efectividad Institucional, Universidad Autónoma de Yucatán, luz.trasff@correo.uady.mx, 9999300900 ext. 1352	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Reporte del SRFT
20	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	En el caso de la evaluación realizada en 2017 para el FAM IEMS, no se identificó que haya sido reportada en el SRFT.	Se solicitará seguimiento y acompañamiento a SEPLAN Seplan on el proceso de reporte de las Evaluaciones en el PASH.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	CP. Francisco Javier Aguilar Uc, Director de Administración, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), javier.aguilar@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52310 CP. Katia Guadalupe Díaz, Coordinadora de Cysfre, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), katia.diaz@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52316  Dra. María de la Luz Trasff Mosqueda, Coordinadora General de Efectividad Institucional, Universidad Autónoma de Yucatán, luz.trasff@correo.uady.mx, 9999300900 ext. 1352	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Oficio

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

### Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones

**Intervención Pública Evaluada:** FAM Infraestructura Educativa Media Superior 2019  
**Dependencia Responsable:** Secretaría de Educación  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Infraestructura Educativa Media Superior)  
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del Desempeño

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término dd/mm/aaaa	Resultados Esperados	Tipo de ASM	Presupuesto estimado para su atención	Productos y/o Evidencias
21	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	Sólo una de las dos evaluaciones en los tres años pasados se reportó en el PASH.	Se reportarán en tiempo y forma los resultados de las evaluaciones de los PP y del Subfondo.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303850 ext. 51054.	CP. Francisco Javier Aguilár Uc, Director de Administración, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), javier.aguilar@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52310 CP. Katia Guadalupe Díaz, Coordinadora de Cysfse, IDEFEEY, katia.diaz@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52316 Dra. María de la Luz Trasff Mosqueda, Coordinadora General de Efectividad Institucional, Universidad Autónoma de Yucatán, luz.trasff@correo.uady.mx, 9999300900 ext. 1352	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Evaluación	\$0.00	Reporte del PASH
22	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	Sólo una de las dos evaluaciones en los tres años pasados se reportó en el PASH.	Se solicitará seguimiento y acompañamiento a SEPLAN Septan en el proceso de reporte de las Evaluaciones en el PASH.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (999) 9303950 ext. 51054.	CP. Francisco Javier Aguilár Uc, Director de Administración, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), javier.aguilar@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52310 CP. Katia Guadalupe Díaz, Coordinadora de Cysfse, IDEFEEY, katia.diaz@idefeey.gob.mx, 9996118400 ext. 52316 Dra. María de la Luz Trasff Mosqueda, Coordinadora General de Efectividad Institucional, Universidad Autónoma de Yucatán, luz.trasff@correo.uady.mx, 9999300900 ext. 1352	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Oficio

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

## Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones

**Intervención Pública Evaluada:** FAM Infraestructura Educativa Media Superior 2019  
**Dependencia Responsable:** Secretaría de Educación  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos del Ramo.33. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Infraestructura Educativa Media Superior)  
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del Desempeño.

Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término dd/mm/aaaa	Resultados Esperados	Tipo de ASM	Presupuesto estimado para su atención	Productos y/o Evidencias	
23	Interinstitucional	Avance en el Cumplimiento de Resultados	No existen lineamientos explícitos que justifiquen la cancelación de ciertos ASM.	Se solicitará a la Seplan que defina en sus lineamientos los criterios para poder cancelar un ASM, ya que estos no se encuentran actualmente en los mecanismos vigentes.	C.P. Daniel Humberto Hoyos Figueroa, Director General de Planeación, Secretaría de Educación, daniel.hoyos@yucatan.gob.mx, (998) 9303950 ext. 61054.	CP. Francisco Javier Aguilar Uc, Director de Administración, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), javier.aguilar@idefeey.gob.mx, 9988118400 ext. 52310 CP. Katia Guadalupe Díaz, Coordinadora de Cysfre, Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), katia.diaz@idefeey.gob.mx, 9988118400 ext. 52316 Dra. María de la Luz Trásfi Mosqueda, Coordinadora General de Efectividad Institucional, Universidad Autónoma de Yucatán, luz.trasfi@correo.uady.mx, 998300900 ext. 1352	30/06/2021	Contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del Fondo	Transparencia y Rendición de Cuentas	\$0.00	Oficio

Coordinador

CP. Daniel Humberto Hoyos Figueroa  
Director de Planeación

Secretaría de Educación

Corresponsables

CP. Francisco Javier Aguilar Uc

Director de Administración

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la  
Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán  
(IDEFEEY)

CP. Katia Guadalupe Díaz

Coordinadora de Cysfre

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física  
Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY)



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTADAL 2010 - 2024

**SEGEY**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**IDEFEEY**  
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y  
CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
PÚBLICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN



## Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones

**Intervención Pública Evaluada:** FAM Infraestructura Educativa Media Superior 2019  
**Dependencia Responsable:** Secretaría de Educación  
**Fuente de Financiamiento:** Fondos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Infraestructura Educativa Media Superior)  
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del Desempeño

Clasificación de No. acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término dd/mm/aaaa	Resultados Esperados	Tipo de ASM	Presupuesto estimado para su atención	Productos y/o Evidencias
---	--------------------------------------	-------------------------------	-------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	-------------	---------------------------------------	--------------------------

Dra. María de la Luz Trasfi Masqueda  
 Coordinadora Gral. de Efectividad Institucional  
 Universidad Autónoma de Yucatán